

Proponente:

CASATI Davide

ITR 2936

Tipo di risposta: *Scritta*

Al Presidente del Consiglio regionale della Lombardia

Oggetto: lavori di ristrutturazione Centro Diurno Disabili “La Libellula” di Bonate Sotto (ATS Bergamo) - cronoprogramma

premesso che

il Centro Diurno Disabili “La Libellula” di Bonate Sotto – struttura di proprietà di ATS Bergamo – è attualmente oggetto di interventi di adeguamento antisismico, finanziati da Regione Lombardia ai sensi della DGR XI/4928/2021 e del Decreto n. 9216/2021;

atteso che

dal 1° gennaio 2024, i 30 ospiti del CDD e il personale sono stati trasferiti temporaneamente presso una struttura parrocchiale a Presezzo, non idonea a soddisfare le specifiche esigenze degli utenti, causando notevoli disagi alle famiglie e agli operatori;

i lavori, cantierizzati da oltre due anni, prevedevano una durata stimata in 90 giorni, con consegna inizialmente fissata al 12/12/2023; tuttavia, il cantiere ha subito numerosi e prolungati periodi di inattività, con continui slittamenti della data di fine lavori: inizialmente settembre 2024, successivamente marzo 2025, luglio e, infine, dicembre 2025;

evidenziato che

allo stato attuale, il cantiere risulta nuovamente fermo, con importanti lavorazioni ancora da completare (serramenti, bagni, pavimentazione, impianto di condizionamento, imbiancatura, arredi), oltre alla presenza di detriti e animali infestanti all’interno della struttura;

considerato che

il protrarsi di tale situazione, unito alla mancanza di comunicazioni ufficiali e di riferimenti temporali certi, ha ricadute concrete sulla qualità della vita degli ospiti e delle loro famiglie, nonché sull’operato del personale della struttura;

ricordato che

il rispetto dei tempi negli interventi di edilizia sanitaria è fondamentale, soprattutto quando si tratta di strutture che accolgono persone fragili, ed è compito della Regione garantire una programmazione efficace e una vigilanza attenta sulle strutture socio-sanitarie;

INTERROGA L'ASSESSORE COMPETENTE per sapere

se ATS Bergamo e Regione Lombardia abbiano definito, insieme all'azienda aggiudicataria dell'appalto, un cronoprogramma dettagliato per la conclusione dei lavori e il rientro in sicurezza degli ospiti del Centro Diurno Disabili "La Libellula" di Bonate Sotto nella sede originaria - riducendo al minimo il disagio causato dal prolungato trasferimento - e in quali tempi se ne prevede la condivisione con il territorio e le famiglie.

- **CASATI Davide (PD) Firmato il 09/11/2025**~~delete~~

Atto presentato il 09/11/2025 17:03:26